附件4

常州市建设项目（房屋建筑工程）施工许可阶段审批新流程

一、适用范围

本流程适用于常州市本级审批权限内房屋建筑工程项目取得建设工程规划许可证后至取得施工许可证为止的相关审批服务环节。各辖市（区）可参照执行。

二、职责分工

市城乡建设局负责牵头协调推进常州市房屋建筑工程施工许可阶段。市经信委、市卫生局、市安监局、市民防局、气象局、消防支队、市审图中心、市招标办（市建设工程交易中心）、市质监站、市安监站、市建管处、市城建档案馆等部门为参审单位。

三、审批流程

（一）施工图设计联合审查（10个工作日）

市城乡建设局牵头，设立“常州市行政服务中心施工图联合审查分中心”，负责组织施工图设计联合审查，协调审查过程中的技术问题。市经信委、市卫生局、市安监局、市民防局、气象局、消防支队为联合参审单位，参加施工图设计联合审查。

施工图设计联合审查的内容包括：建设工程施工图设计文件审查、建设工程消防设计文件审核、人防工程施工图设计文件审查、防雷装置设计审核、建设项目卫生审查、职业病危害严重的建设工程防护设施设计审查、通信基础设施设计文件审查。施工图设计联合审查流程详见《常州市建设工程施工图设计联合审查管理办法》。

首审7个工作日，复审3个工作日，再次复审不再计入承诺时限。

（二）工程发包手续

1．招标公告或资格预审文件备案后网上公告不少于5日，公告截止后提交资格预审申请文件的时间不少于5日；

2．招标文件备案后发售，自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日；

3．开标、评标结束后，中标候选人情况、评标结果及拟定中标人名称，公示期不少于3日；

（招标公告、资格预审文件和招标文件备案不得超过5个工作日，招标人自行招标备案、合同备案、中标项目负责人变更备案不超过2个工作日。）

公开招标持续时间不少于33日;邀请招标比公开招标少5日，总时间不少于28日;直接发包项目，材料齐全当即办理，计1个工作日。

（三）施工许可网上并联审批（6个工作日）
1．网上并联审批

建设单位在领取工程直接发包备案书或中标通知书时应向市招标办领取施工许可证相关手续网上办理告知书，获取网上申报系统的用户名及密码，登录“常州市建筑市场网”进行施工许可网上申报。施工许可网上并联审批的事项包括：建筑工程质量监督报监、建筑工程安全监督报监、建筑工程施工合同鉴证、建筑工程监理合同备案、施工许可相关资料信息报审，相关管理单位及部门按有关规定在各自职能范围内对网上申报的材料进行同步审查，符合要求的，网上即时审批，计1个工作日。

2．施工许可证发放

施工许可网上并联审批通过后，建设单位提交施工许可证网上申请，并按规定携带申请施工许可所需资料至市行政服务中心建设窗口申领施工许可证。窗口办理施工许可受理，市安监站负责现场踏勘并反馈踏勘意见，符合要求的，窗口按规定发放施工许可证，计5个工作日。

（四）办理时间

施工图联合审查可与办理建设工程发包手续同时进行，公开招标项目需33日及6个工作日，邀请招标项目需28日及6个工作日，直接发包项目需16个工作日。
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施工许可阶段审批流程图





网上并联审批





建筑工程施工合同网上鉴证。（市行政服务中心窗口，1个工作日）





建筑工程质量监督网上报监。（市质监站，1个工作日）





建筑工程安全监督网上报监。（市安监站，1个工作日）





建筑工程监理合同网上备案。（市城乡建设局建管办，1个工作日）





施工许可相关资料信息网上报审。(市行政服务中心窗口，1个工作日)





工程档案报建手续（市行政服务中心窗口，1个工作日）





施工许可申请受理


(市行政服务中心窗口，


1个工作日)





施工许可证发放


(市行政服务中心窗口，


1个工作日）





现场踏勘


(市安监站，3个工作日)





备注:


1．公开招标项目需33日及6个工作日，邀请招标项目需28日及6个工作日，直接发包项目需16个工作日。


2．施工图联合审查可与办理建设工程发包手续同时进行。


3．施工图联合审查承诺时间为首审时间，复审3个工作日，再次复审不计入承诺时间。




















施工图联合审查





建设工程施工图设计文件审查（市审图中心，7个工作日）





人防工程施工图设计文件审查 （市民防局，5个工作日）





通信基础设施设计文件审查 （市经信委，5个工作日）





建设项目卫生审查 （市卫生局，6个工作日）





建设工程消防设计文件审核（市消防支队， 7个工作日）





防雷装置设计审核 （市气象局，5个工作日）





职业病危害严重的建设工程防护设施设计审查（市安监局，7个工作日）








建设工程发包手续  （市建设工程交易中心，公开招标33日，邀请招标28日，直接发包1个工作日）





施工许可审批阶段约22至40日
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